
Programma Esecutivo

Pagina 1

Descrizione Inizio Fine Note
L'Appaltatore dovrà predisporre la documentazione per la presentazione della domanda di modifica
L'Appaltatore dovrà mantenere i rapporti con gli enti competenti

Avvio dell'esecuzione del contratto L'Appaltatore potrà richiedere l'anticipazione del 20% con le modalità disciplinate dal CSA
L'appaltatore provvederà alla consegna del materiale
L'appaltatore produrrà l'allegato B per facilitare le operazioni di Verifica
Il Direttore effettuata la Verifica procederà all'emissione di un SAL pari al 25% del valore del lotto

Ultimazione delle prestazioni
X indicato in sede di offerta dall'Appaltatore
L'Appaltatore provvederà all'installazione e messa a regime dei forni
L'Appaltatore produrrà l'allegato C e tutti i documenti in esso richiamati

Supporto alla modifica dell'autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera
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L'Appaltatore dovrà eventualmente predisporre tutta la successiva documentazione richiesta dagli 
enti competenti
L'attività si considera conclusa con l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e:
- Eventuale aggiornamento dell'allegato A (concordato con il Direttore);
- Eventuale aggiornamento dell'allegato B (concordato con il Direttore);
- Eventuale aggiornamento dell'allegato C (concordato con il Direttore);
- Eventuale aggiornamento della bozza del disciplinare di gestione (concordato con il Direttore)

T
1
=T

0+6/12M
T

2
=T

1
+5mesi

Inizio della consegna1 T
2

T
3
=T

2
+15gg

T
2

T
4
=T

2
+x

1In caso di consegna in due fasi dividere opportunamente


